

# Governance AT2OA<sup>2</sup>

## Lenkungskomitee (LK)

Vorsitz: Vizerektor der Universität Wien (Ronald Maier)  
 Ausgewählte (Vize)Rektor\*innen der Projektpartner

### Aufgaben

- organisiert alle 12 Monate im Rahmen der *uniko* eine Informationsveranstaltung
- ändert im Anlassfall Projektorganisation

### Abstimmungen

- 1 Stimme pro LK-Mitglied
- mehr als die Hälfte des LK muss anwesend sein
- 2/3-Mehrheit notwendig

## Projektkernteam (PK)

Alle am Projekt teilnehmenden Institutionen stellen ein Mitglied des Projektkernteams (Hauptansprechperson)

### Aufgaben

- nimmt Budgetbericht der Projektleitung ab
- Teilnahme an den jährlichen Partnersversammlungen (PV)
- nimmt weitere Einrichtungen in das Projekt auf (kooptierte Einrichtungen)

### Abstimmungen

- 1 Stimme pro PK-Mitglied
- mehr als die Hälfte des PK muss anwesend sein
- 2/3-Mehrheit notwendig
- Bei Stimmgleichheit entscheidet die Projektleitung

## Projektleitung (PL)

Projektleitung: Universität Wien (Maria Seissl, Brigitte Kromp)  
 wird unterstützt durch das Projektbüro

### Aufgaben

- leitet das Projekt in finanziellen und personellen Bereichen (Kostenplanung sowie sonstige Ressourcenplanung und Abwicklung der finanziellen Gebarung)
- koordiniert Maßnahmen, Methoden und Instrumente für die Projektdurchführung

Teilprojekt 1	Teilprojekt 2	Teilprojekt 3	Teilprojekt 4	Teilprojekt 5
Leitung Erika Pörnbacher Stv.: Brigitte Kromp	Leitung Patrick Danowski Stv.: Anna-Laetitia Hiki	Leitung Christian Kaier Kerstin Grossmaier-Stieg	Leitung Clara Ginther Stv.: Susanne Luger	Leitung Christian Gumpenberger Stv.: Andreas Ferus
Aufgaben - führen operative Arbeit durch und treffen (nach Rücksprache mit PL) sachliche Entscheidungen				